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Doorstart herontwikkeling Parooldriehoek

	27/09/2006 Fase 1 Ontwikkelingsvisie (Busquets: Overall Vision)

	1. 
	20/09/2006
	Bewoners: reactie uitgangspunten > input r&t-sessie

	2. 
	27/09/2006
	1e reken & tekensessie: verkennen

	3. 
	04/10/2006
	1e buurtwerkgroep avond: reactie output r&t-sessie

	4. 
	11/10/2006
	Bestuurdersoverleg Verbeet, Schep, Hillen zelfstandige instap Heijmans ontwikkeling Parooldriehoek

	5. 
	11/10/2006
	Interne workshop

	6. 
	31/10/2006
	Bestuurdersoverleg Verbeet, de Graaf ipv Bijdendijk, Schep intentieovereenkomst afspraken en uitgangspunten ontwikkeling Parooldriehoek

	7. 
	01/11/2006
	2e r&t-sessie (Raadszaal SOW): output ca. 10 scenario’s > keuze ca. 3 doorrekenen

	8. 
	15/11/2006
	Uiterlijk aanleveren output globale doorrekening ca. 3 scenario’s

	9. 
	17/11/2006
	Opdrachtgeveroverleg SOW+HO+HM output doorrekening + keuze scenario’s naar buurtwerkgroep + rollen/posities/gedrag partijen + beoordelingsmatrix

	10. 
	27/11/2006
	Opsturen vertaalde scenario’s naar leden buurtwerkgroep + beoordelingsformat

	11. 
	29/11/2006
	2e buurtwerkgroep avond: reactie doorgerekende scenario’s + wijze van reactie naar Verbeet via beoordelingsformat

	12. 
	01/12/2006

06/12/2006
	Opdrachtgeveroverleg SOW+HO reactie buurtwerkgroep + gevolg voor onze scenario’s en advies naar Verbeet (+Bijdendijk)

	13. 
	08/12/2006
	Bestuursoverleg Verbeet, Bijdendijk, Schep afstemmen bestuurlijke reactie scenario’s

	14. 
	12/12/2006
	Staf Verbeet: advies scenario’s + reactie buurtwerkgroep

	15. 
	18/12/2006
	Extra buurtwerkgroep avond nav reacties op de scenario’s 29/11 t/m 7/12

	16. 
	19/12/2006
	DB: voorleggen doorlopen planvormingsproces en scenario’s voor uitwerking naar modellen (= start fase 2 Busquets)

	17. 
	23/01/2007
	Presentatie Scenario’s + Proces Informatieavond leden stadsdeelraad + toehoorders HO, bewoners e.d.


	19/12/2006 Fase 2 Ontwikkelingsrichting niveau SPvE (Busquets: part 1 Urban Project)

	1. 
	17/01/2007
	3e r&t-sessie: output ca. 3 stedenbouwkundige modellen + keuze modellen naar buurtwerkgroep

	2. 
	31/01/2007
	3e Buurtwerkgroep avond: reactie stedenbouwkundige modellen + wijze van advies naar Verbeet

	3. 
	02/02/2007
	Opdrachtgeversoverleg SOW+HO reactie buurtwerkgroep + gevolg voor onze modellen en advies naar Verbeet (+ Bijdendijk)

	4. 
	8/02/2007
	- Bestuurdersoverleg Verbeet en Bijdendijk afstemmen bestuurlijke reactie modellen 1e termijn
- Extra opdrachtgeversoverleg 1e termijn

- buurtwerkgroep bijeenkomst zelfstandig advies 1e termijn

	5. 
	1/02 – 15/02/07
	Zelfstandig advies buurtwerkgroep aan DB 1e termijn

	6. 
	1/02 – 15/02/07
	opstellen aandachtspunten Busquets

	7. 
	15/02/07
	aanleveren stukken staf Verbeet 19/02; advies stadsdeel + bewoners

	8. 
	19/02/2007


	Staf Verbeet 1e termijn: advies stedenbouwkundig model + advies buurtwerkgroep 1e termijn

	9. 
	21/02 – 28/02/07
	Zelfstandig advies buurtwerkgroep aan DB 2e termijn

	10. 
	21/02/2007
	buurtwerkgroep 2e termijn (19.30 – 20.30?)

	11. 
	23/02/2007
	bestuurdersoverleg Verbeet en Bijdendijk 2e termijn stedenbouwkundige modellen

	12. 
	01/03/07
	aanleveren stukken staf Verbeet 07/03 2e termijn; advies stadsdeel + advies bewoners + stukken DB/Csie

	13. 
	07/03/07
	Staf Verbeet 2e termijn

	14. 
	13/03/2007

	DB: keuze stedenbouwkundig model als ontwikkelingsrichting (=start fase 3)

· optie 1: + “go”aanpassing SPvE (Stadsdeel) + opstellen SP (Busquets)

· optie 2: + “go”nieuw fase-3 product Programma + Ontwerp (Stadsdeel) met investeringsbesluit + opstellen SP (Busquets)

DB: keuze voeren GREX door Stadsdeel of HO

	15. 
	13/04/2007
	Aanleveren Commissiestukken griffie

	16. 
	07/05/2007
	Advies DB in Commissie Wonen en Grote Projecten


	14/03/2007 Fase 3 Ontwikkelingsplan niveau SP/MP (Busquets: Part 2 Urban Project)

	1. 
	11/04/2007
(18/04/2007)
	4e r&t-sessie: output Stedenbouwkundig Plan + wijze Plan naar buurtwerkgroep

	2. 
	02/05/2007

(09/05/2007)
	4e Buurtwerkgroep avond: reactie Stedenbouwkundig Plan + wijze van reactie naar Verbeet

	3. 
	04/05/2007
	Opdrachtgeveroverleg SOW+HO buurtwerkgroep + gevolg voor Stedenbouwkundig Plan en advies naar Verbeet (+Bijdendijk)

	4. 
	11/05/2007
	Bestuurdersoverleg Verbeet en Bijdendijk afstemmen bestuurlijke reactie stedenbouwkundig Plan


Planvorming door Busquets wordt met afronden fase 3 beëindigd.

Stadsdeel zal vervolgens op basis hiervan het SPvE aanpassen (optie 1) of een nieuw fase 3 product opstellen (optie 2):

	14/03/2007 optie 1: [oud fase 3 product] Aanpassing SPvE (Stadsdeel of uitbesteden)

	1. 
	14/03 – 31/05/2007
	Concept SPvE 

Doorlooptijd 2 maanden

	2. 
	06/06/2007?
	5e Buurtwerkgroep avond: reactie SpvE + wijze van reactie naar Verbeet

	3. 
	08/06/2007
	Opdrachtgeveroverleg SOW+HO buurtwerkgroep + gevolg voor SpvE en advies naar Verbeet (+Bijdendijk)

	4. 
	11/06/2007
	Bestuurdersoverleg Verbeet en Bijdendijk afstemmen bestuurlijke reactie SpvE

	5. 
	12/06 – 22/06//07
	Definitief SPvE

	6. 
	28/06/07 
	aanleveren stukken Staf Verbeet 03/07

	7. 
	03/07/07
	Staf Verbeet 

	8. 
	04/07/07
	eventuele aanpassingen

	9. 
	15/08/07
	aanleveren stukken DB 21/08

	10. 
	21/08/07
	DB 

	11.
	28/09/07
	aanleveren stukken csie 22/10

	12.
	22/10/07
	Cie.

	13.
	12/11/07
	Raad


	14/03/2007 optie 2: [nieuw fase-3 product] Programma + Ontwerp (Stadsdeel of uitbesteden)

	1. 
	14/03 – 28/06/2007
	Concept Programma + Ontwerp incl. vastgoedscan en investeringsbesluit 

Doorlooptijd 3 maanden

	2. 
	29/06/2007?
	5e Buurtwerkgroep avond: reactie Programma + Ontwerp en wijze van reactie naar Verbeet

	3. 
	02/07/2007
	Opdrachtgeveroverleg SOW+HO buurtwerkgroep + gevolg voor Programma + Ontwerp en advies naar Verbeet (+Bijdendijk)

	4. 
	05/07/2007
	Bestuurdersoverleg Verbeet en Bijdendijk afstemmen bestuurlijke reactie Programma + Ontwerp

	5. 
	06/07 – 18/07/07
	Definitief Programma + Ontwerp

	6. 
	16/08/07
	aanleveren stukken Staf Verbeet 21/08

	7. 
	21/08/07
	Staf Verbeet 

	8. 
	22/08/07
	eventuele aanpassingen

	9. 
	22/08/07
	aanleveren stukken DB 28/08

	10. 
	28/08/07
	DB

	10
	28/09/07
	aanleveren stukken csie 22/10

	11
	22/10/07
	Cie.

	12
	12/11/07
	Raad
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