Van: Buurtwerkgroep Parooldriehoek

Aan: zij die verantwoordelijk zijn voor planproces Parooldriehoek:

Germaine Princen, Sharona Ceha, Lourens Loeven, André Bolwidt, Aukje de Jager

CC: Stadgenoot (Sabine Renders) en Kristal (opvolgster Marijke de Vries)

Datum: 22 december 2008

Betreft: procesinterventie Parooldriehoek 

Beste mensen, 

Onlangs heeft een bestuurlijke procesinterventie plaatsgevonden in het planproces Parooldriehoek. Hierbij is een verkeerde, uitzichtloze weg ingeslagen. Het moet anders.

Wat was het probleem?

Een bouwvolume van circa 100.000 m2 bruto vloeroppervlak leidt niet tot een plan met aanvaardbare kwaliteit maar waarschijnlijk wel tot een sluitende grondexploitatie van project Parooldriehoek. Voor een dergelijk plan bestaat geen enkel draagvlak in de buurten en ook niet in de politiek.

Wat moest er gebeuren?

De Raadscommissie Wonen en Grote Projecten deelt de analyse van de

Buurtwerkgroep: het bouwvolume moet omlaag zodat een plan met aanvaardbare kwaliteit ontstaat. Hierdoor wordt de financiering complexer, en zal nadere onderhandelingen vergen, en wellicht ook moeten worden bezien in de context van Wibaut aan de Amstel.

Wat gebeurde er feitelijk?

Het project werd langdurig stilgelegd. Er kwam nieuwe projectleiding en een bestuurlijke procesinterventie. Vervolgens ontspint zich tussen projectleiding en vastgoedbezitter Stadgenoot een financiële discussie, die helemaal niet gericht is op de financiering van volumereductie. Integendeel: het probleem dreigde alleen maar groter te worden. De opdracht van de Raadscommissie Wonen en Grote Projecten om het volume zoveel mogelijk te verlagen verwatert tot een ambtelijke exercitie waarin de ‘gevolgen’ van volumereductie alleen maar worden ‘onderzocht’.

Wat dreigt er?

Het projectteam werkt aan een plan zonder draagvlak in buurten en politiek, omdat tot op heden geen werk is gemaakt van de financiering van volumereductie, en de huidige discussies hierop ook geen zicht bieden.

Wat moet er nu gebeuren?

Er is met spoed een procesinterventie nodig om het project weer op de juiste koers te krijgen, nl. het verlagen van het bouwvolume zodat een plan met aanvaardbare kwaliteit ontstaat. Bij plannenmakers en hun bestuurders moet het besef doordringen dat project Parooldriehoek veel lastiger is dan doorsnee vastgoedprojecten, en dat dit aanzienlijke financiële consequenties heeft die niet simpel met gebruikelijke methoden zijn op te lossen.

Vriendelijke groet,

namens Buurtwerkgroep Parooldriehoek

Victor L. Dolman
