Plan van Aanpak Spoortunnel Transvaal e.o.
Aanleiding 

De fietserstunnel tussen de Plantanenweg en de Tugelaweg wordt als zeer onveilig ervaren. De buurtregisseur bevestigt dat beeld. Er is veel overlast van hangjongeren en drugsdealers. Een belangrijke factor in de beleving van de bewoners is de verlichting van de tunnel. Door het graffiti kunstwerk wordt het licht slecht gereflecteerd. Het weelderig tierende groen zorgt ervoor dat de tunnel als donker en onveilig wordt ervaren.  

Doel

Het doel van het project is de veiligheidssituatie rondom het tunneltje en de verbinding tussen de Transvaalbuurt en de Oosterparkbuurt te verbeteren door maatregelen op korte en lange termijn te nemen op het gebied van verlichting, wanden (kunstwerk), wegdek (profiel) en groen.
Lange termijn aanpak

Een alternatieve oplossing om toch meer licht te krijgen in de tunnel wordt geboden door de aanpak van de tunnel zelf (wanden/plafond). De tunnel is in 1985 in opdracht van de werkgroep Kunst in Mokum door kunstenaar Hugo Kaagman voorzien van een graffiti kunstwerk. Zowel de entree als de wanden in de tunnel zijn volledig met graffiti bedekt. Dit geeft de tunnel een rommelig en donker aanzicht. Mede doordat de beschilderde wanden het licht niet reflecteren is de tunnel erg donker. Bijkomende factor is de slechte onderhoudsstaat waarin het kunstwerk en de wanden verkeren. Het kunstwerk is beklad met andere graffiti, er is sprake van aanslag van algen en er is op een aantal plekken betonrot waarneembaar. Ook sluit het kunstwerk niet meer aan bij de huidige opvattingen van kunst in de openbare ruimte. 
Het oude kunstwerk wordt daarom verwijderd en er komt op dezelfde plek een nieuw (licht)kunstwerk terug dat meer voldoet aan de huidige normen. De kunstenaar van het huidige werk krijgt een alternatieve opdracht elders in het stadsdeel aangeboden en/of krijgt de mogelijkheid om een nieuw hedendaags werk aan te brengen in de tunnel.

Hoe gaan we dit aanpakken?

Het plan is een drietal kunstenaars uit te nodigen om een ontwerpvisie te maken. Wiseguys zal hiervoor een selectie van kunstenaars voordragen. Uit deze drie ontwerpen wordt het beste ontwerp gekozen dat zal worden uitgevoerd. Naast het aanleveren van een ontwerp leveren de kunstenaars ook een gespecificeerde begroting voor hun ontwerp.
Deze werkwijze is getoetst bij de aanbestedingscommissie. Het betreft hier een 2B Dienst met speciaal regiem omdat het een kunstwerk betreft. De opdracht kan zodoende buiten het reguliere openbare aanbestedingstraject om gegund worden. Voorwaarde is wel dat de opdracht gepubliceerd wordt op aanbestedings.nl.
Bewonersparticipatie
Het project leent zich goed voor bewonersparticipatie. We willen de bewoners actief betrekken door ze een bijdrage te laten leveren aan de totstandkoming van een programma van Eisen. Als dagelijks gebruiker van de tunnel weten zij als geen ander wat er aan de tunnel verbeterd moet worden. 

We stellen een groep met zowel deskundigen als buurtbewoners samen die de randvoorwaarden opstelt voor het nieuwe (licht)kunstwerk. Vervolgens geven we de bewonersgroep ook een stem in de definitieve keuze uit de 3 ontwerpen.

Op 13 mei heeft een buurtbijeenkomst plaatsgevonden in Buurtcentrum Transvaal. Aan de hand van een aantal referentiebeelden zijn de bewoners geïnformeerd over de geplande werkzaamheden en  mogelijke oplossingsrichtingen. Bewoners reageerden enthousiast en kwamen zelf ook met ideeën over hoe de tunnel er volgens hen in de toekomst uit moest komen te zien.

Budget

In de grondexploitatie is een bedrag van 1-2 ton opgenomen voor de aanpak van het tunneltje. 
Vanuit Wijkaanpak Transvaal is er ook 1 ton toegezegd. Dit bedrag zou uit het reguliere stadsdeelbudget moeten komen. Hiervoor is bij financiën nog geen reservering bekend.
Verder zijn er nog een aantal overige financiering/subsidie mogelijkheden:

Bouwbudget

Financiering van kunst hoeft niet alleen gezocht te worden in kunstbudgetten

of percentageregelingen. Temeer omdat de tunnel toch al een aanpak

behoeft. Een specifiek deel van een bouwbudget kan bestemd worden voor

de kunstopdracht. Het gaat hierbij om het budget voor gevelafwerking en / of

verlichting, dat gebruikt wordt om deze elementen door een kunstenaar te

laten ontwerpen.

DIVV, Illuminatiebudget

Bij de Dienst IVV is er een speciaal budget voor illuminatieprojecten in de stad. Door bezuinigingen valt daar geen budget voor de aanpak te verwachten. 

Wel heeft DIVV aangegeven het onderhoud en beheer voor rekening te kunnen nemen mits het project door Liandyn (vaste aannemer dIVV) wordt goedgekeurd. De heer Akkerman van DIVV zal zitting nemen in de commissie die het Programma van Eisen opstelt opdat aan de randvoorwaarde die Liandyn toetst, wordt voldaan en de kosten voor beheer en onderhoud door dIVV worden betaald.   

Matchingfonds AFK voor (grootschalige) opdrachten

Het AFK is namens de gemeente Amsterdam een van de belangrijkste partners voor de financiering van zowel kleinschalige als grootschalige opdrachten. Voor grootschalige buitenkunst is het AFK in 2006 het Matchingsfonds gestart. Bijdragen van corporaties en bedrijven worden door het AFK met eenzelfde bedrag gematcht (tot max. € 100.000). Het AFK zal ook in de periode 2009-2012 dit financieringsmodel toepassen en verder uitbreiden. Aanvraag kan pas na planontwikkeling met financieel kader. Ik heb in de begroting hiervoor daarom vooralsnog geen bedrag voor opgenomen. 
Bedrijven en ondernemingen

Bedrijven kunnen een financiële bijdrage leveren of bijvoorbeeld (een deel van) de uitvoeringskosten voor eigen rekening nemen. Hierbij valt te denken aan een bijdrage door Philips of NUON (licht-kunstprojecten). Wordt nader onderzocht.
KIOR

In Stadsdeel Oost is een werkgroep kunst In de Openbare Ruimte (KIOR). Deze heeft op dit moment vastgestelde budgetten voor een aantal specifieke projecten, er is wel jaarlijks een budget voor kleinschalige projecten € 6000. Daartoe wordt een verzoek ingediend. 

Overleg met beleidsmedewerker cultuur Gijs Hendrix en CBK, heeft uitgewezen dat er in het geheel geen geld kan worden opgevraagd voor Kunst op de voorjaarsbegroting.
	financieringsbron
	bedrag
	opmerking

	Grondexploitatie 
	1-2 ton
	

	Wijkaanpak /stadsdeelbegroting
	1 ton
	

	dIVV
	Onderhoud en beheer
	Buiten budget en kostenraming gelaten, valt tegen elkaar weg

	AFK
	Onbekend
	

	KIOR
	€6000-€12000 
	

	
	
	

	Totaal
	€206.000-€312.000
	


Kostenraming
De kosten voor het kunstwerk: ontwerp (ook de andere 2 visies), materiaalkosten, en het aanbrengen van het  kunstwerk worden door Wiseguys geraamd op €70.000. Hierin zou ook zijn meegenomen het (civiel technisch) opknappen van de wanden. Indien Hugo Kaagman niet wordt betrokken bij het nieuwe kunstwerk zal een vervangende opdracht voor hem moeten worden vergeven. Kosten plusminus: €10.000.

Verder zijn er nog de externe loonkosten (Wiseguys): €15.000.
En de kosten voor een nieuwe lichtinstallatie: € 15.000.  


De interne loonkosten projectleider zijn buiten beschouwing gelaten. De uren worden geboekt op Herontwikkeling Parooldriehoek. De tijdelijke maatregelen zijn hier ook buiten beschouwing gelaten daar deze werkzaamheden zijn opgenomen in het reguliere stadsdeelwerk.

Maatregelen op korte termijn

	Snoeiwerkzaamheden
	€ 3000
	Voor rekening stadsdeel

	Plaatsen lichtmasten 
	€ 4000
	Voor rekening dIVV

	Interne loonuren
	€ 5000 (1u p/w: 72u x € 70) 
	Voor rekening stadsdeel

	TOTAAL
	€ 12.000
	Voor rekening stadsdeel/ dIVV


Maatregelen op lange termijn:

	Kostenpost
	Bedrag
	Opmerking

	Kunstwerk
	€ 100.000
	Kunstobject + Civiel-technische ingrepen

	Vervangende opdracht
	€ 10.000
	Ovb

	Externe loonkosten
	€ 15.000
	

	Nieuwe lichtinstallatie 
	€ 25.000
	

	Onvoorzien 10%
	€ 14.000
	

	V&T 16%
	€ 22.400
	

	
	
	

	TOTAAL
	€ 186.400
	


Totaal geraamd bedrag: € ; Exclusief  19,5 % BTW.

Voorlopige planning
	Akkoord aanpak + Financiering


	juni 2009

	Opstarten vergunningentraject Prorail


	juni 2009

	Aanvraag budget KIOR


	juni 2009

	Samenstellen commissie PvE bewoners plus deskundigen
	juni 2009

	Opstellen PvE


	juli 2009

	Selectieprocedure


	augustus 2009



	Voorlopig ontwerp 


	September - oktober 2009

	Presentatie voorlopig ontwerp 


	eind oktober 2009

	Toetsing beheer onderhoud Liandyn ism dIVV


	eind oktober 2009

	Definitief Ontwerp 


	november – december 2009

	Advies van de supervisor
	november – december 2009



	Aanvraag AFK


	november – december 2009

	Start uitvoering

	Januari 2010


*Tijdsduur uitvoering afhankelijk van traject aanpak tunnel, en gekozen materialisatie.

Korte termijn aanpak 
Verlichting in en rond de tunnel
Geconstateerd werd dat er genoeg armaturen in de tunnel zijn om voor een goede verlichting te zorgen. De armaturen zijn goed over de ruimte verdeeld. Het probleem zit hem in de lichtsterkte die de armaturen produceren. Mevrouw Junger heeft een meting laten verrichten om te kijken in hoeverre de lichtsterkte verbeterd dient te worden. 
Een korte termijn oplossing om het voltage op te schroeven is niet mogelijk gebleken. Daar het voltage al op zijn hoogste punt staat. Dat betekent dat er een compleet nieuwe lichtinstallatie moet worden geïnstalleerd. Daarom worden er op korte termijn extra lichtmasten geplaatst. Deze actie is inmiddels uitgezet bij DIVV en Liandyn.

Groen in de omgeving
Op korte termijn zijn er reeds een aantal maatregelen genomen. Zo is de omgeving rondom het tunneltje alsmede het groen richting Metrostation flink gesnoeid. Groenbeheerder Joop Looien heeft de gevraagde snoeiwerkzaam meegenomen in zijn werkplanning. Er is gesnoeid op het spoortalud aan de Tugelaweg, aan de kant van de Linnaeusstraat, verder in de richting van de Wibautstraat en onder het tunneltje door de vakken naast de tunnel aan de kant van de Platanenweg en de vakken richting metro in-/uitgang. Door het terrein opener en daardoor meer overzichtelijk te maken ontmoedigen we hanggedrag van probleemgroepen. In dit kader zijn ook reeds de bankjes aan de kant van de Transvaalbuurt verwijderd.

Werkzaamheden buiten het project 
Wegdek Transvaal /Parooldriehoek

In het kader van de herontwikkeling van de Parooldriehoek zal een nieuw inrichtingsplan voor de openbare ruimte worden ontwikkeld, waarin een nieuw profiel en nieuwe bestrating wordt opgenomen. De werkzaamheden worden meegenomen in de uitvoering van de herontwikkeling van de Parooldriehoek.

Groen 

In het kader van de herontwikkeling van de Parooldriehoek zal een nieuw inrichtingsplan voor de openbare ruimte worden ontwikkeld, waarin nieuwe beplanting wordt opgenomen. De werkzaamheden worden meegenomen in de uitvoering van de herontwikkeling van de Parooldriehoek.

